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Abstrak 
Proyek Fiber to the home merupakan sebuah proyek pebangunan dan instalasi jaringan telekomunikasi untuk 
layanan IPTV, Internet, dan telepon. Proyek ini dilakukan diIndonesia khususnya di kota Bandung, jawa barat. 
Perusahaan PT. ZXY mendapatkan permintaan instalasi kabel optik di daerah Hegarmanah. Dalam studi 
manajemen proyek ini akan dibahas tentang perencanaan pembangunan proyek FTTH STO Hegarmanah yang 
ditinjau dari perancangan scope, jadwal, dan biaya proyek. Rancangan scope beupa work breakdown structure  
kemudian analisis penjadwalan dilakukan dengan menggunakan critical path, gantt chart dan rancangan 
penggunaan biaya yang berkaitan dengan jadwal kegiatan proyek menggunakan kurva s. Paket pekerjaan, volume 
pekerjaan proyek dan anggaran biaya menjadi acuan analisis pada penelitian ini. Analisis scope, penjadwalan dan 
biaya proyek menghasilkan output berupa WBS, gantt chart, critical path, dan kurva s. Proyek FTTH STO 
Hegarmanah berjalan selama 2 bulan. Studi manajemen proyek ini menunjukkan bahwa implementasi 
pembangunan proyek FTTH STO Hegarmanah bisa dijalankan sesuai dengan perencanaan yang telah dirancang.  
  
Kata Kunci : Fiber To The Home, Perencanaan, Scope Baseline,  Schedule Baseline, Cost Baseline 
 
Abstract 
The Fiber to the Home project is a telecommunications network installation and installation project for IPTV, 
Internet and phone services. This project is done in Indonesia especially in Bandung city, west java. Company PT. 
ZXY gets an optical cable installation request in Hegarmanah area. In this project management study will discuss 
about FTTH STO Hegarmanah project development planning in terms of scope design, schedule, and project cost. 
The scope design shall be the work breakdown structure and then the scheduling analysis is performed using the 
critical path, gantt chart and the design of the use of costs associated with the project activity schedule using the 
curve s. The package of work, the volume of project work and the budget cost become the reference analysis in 
this study. Scope analysis, scheduling and project costs produce outputs of WBS, gantt charts, critical paths, and 
s curves. The FTTH STO Hegarmanah project runs for 2 months. This project management study shows that the 
implementation of FTTH STO Hegarmanah project development can be run in accordance with the planning that 
has been designed. 





Pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 4,73 persen per September 2015 masih jauh dari harapan, terutama 
karena Indonesia membutuhkan pertumbuhan minimal 7 persen agar dapat menjadi negara maju pada tahun 2025. 
Penyediaan infrastruktur di Indonesia berjalan lambat karena adanya kendala di tahap implementasi proyek, itu 
terjadi karena perencanaan yang tidak didasari dengan kebijakan dan pengalaman. Secara keseluruhan, lemahnya 
koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap 
perencanaan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. [2] 
Proyek pada umumnya memiliki batas waktu (deadline), artinya proyek harus diselesaikan sebelum atau tepat pada 
waktu yang telah ditentukan. Berkaitan dengan masalah proyek ini maka keberhasilan pelaksanaan sebuah proyek 
tepat pada waktunya merupakan tujuan yang penting baik bagi pemilik proyek maupun kontraktor. Dengan 
demikian perlu dilakukannya penelitian dan perencanaan yang baik pada proyek telekomunikasi di Indonesia. 
Proyek telekomunikasi yang akan dibangun dan akan disebar di berbagai kawasan adalah proyek penggelaran fiber 
optik untuk mendukung akses dan pelayanan internet yang lebih optimal. Fiber optik adalah sebuah kabel yang 
terbuat dari serat kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada 
kabel tembaga. Jaringan kabel fiber optik di Indonesia masih sedikit dibandingkan jaringan kabel tembaga, namun 
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 kebutuhan akses internet saat ini memiliki kapasitas yang makin besar sehingga bisa mengurangi kecepatan transfer 
data terhadap sejumlah pengguna internet.  
 
Tabel 1 Data Proyek Terlambat Tahun 2016-2018 
No Nama Proyek 
% Keterlambatan Keterangan  
1 Sp Pengadaan dan 
Pemasangan Pekerjaan 
Fiberisasi Node B  
95,00% Telat 
2 Sp - Fiberisasi Node B  95,00% Telat 
3 Sp Pengadaan dan 
Pemasangan Pekerjaan 
Fiberisasi Node B 
95,00% Telat 
4 Sp Pengadaan dan 
Pemasangan Pekerjaan 
Fiberisasi Node B  
95,00% Telat 
5 Pengadaan dan 
Pemasangan Mini OLT  
6,98% Telat 
6 SP#5 Pengadaan dan 
Pemasangan XGPON  
2,90% Telat 
7 Sp Pengadaan dan 
Pemasangan Pekerjaan 
Fiberisasi Node B Fimo  
60,00% Telat 
8 Sp Pengadaan dan 
Pemasangan Pekerjaan 
Fiberisasi Node B Fimo  
50,00% Telat 
9 Sp - Fiberisasi Node B 
Fimo pada 8 Lokasi di 
Witel Bandung Barat 
95,00% Telat 
10 Pengadaan dan 
Pemasangan Pekerjaan 
Fiberisasi Node B Fimo  
95,00% Telat 
11 Sp Pengadaan dan 
Pemasangan Pekerjaan 
Fiberisasi Node B Fimo  
91,60% Telat 
12 Pengadaan dan 
Pemasangan Pekerjaan 




Aktivitas proyek pembangunan infrastruktur Fiber to the home (FTTH) pada lokasi Jl. Siliwangi, Hegarmanah kota 
Bandung Jawa barat memiliki beberapa kegiatan, yakni kegiatan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, 





2. Studi Literatur dan Metodologi Penelitian 
2.1 Studi Literatur 
 
Fiber to the Home (disingkat FTTH) merupakan teknologi yang membuat kita dapat menggunakan layanan Triple 
Play Services,yaitu kita dapat menggunakan internet,telepon dan IPTV secara bersamaan atau dengan hanya 
menggunakan 1 ONT .dengan menggunakan teknologi FTTH ini dapat menghemat biaya dan mampu 
mengurangkan biaya operasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan.Munculnya teknologi 
ISSN : 2355-9365 e-Proceeding of Engineering : Vol.5, No.3 Desember 2018 | Page 6881
 FTTH ini dikarenakan kemajuan teknologi yang sangat persat juga semakin banyaknya kebutuhan manusia akan 
Internet. Proyek FTTH miliki kebutuhan perangkat yaitu ; 
1. Metro Ethernet 











Gambar 1 Fiber To The Home 
 
 
Manajemen proyek adalah Manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik 
untuk kegiatan proyek untuk memenuhi persyaratan proyek. Manajemen proyek dilakukan melalui aplikasi yang 
sesuai dan mengintegrasikan 49 kelompok proses manajemen proyek, yang dikategorikan menjadi lima Proses 
Grup. [3] Lima Proses Grup ini adalah: 
1. Initiating (Memulai), 
2. Planning (perencanaan), 
3. Executing (pelaksana), 
4. Monitoring and Controlling (pengawasan dan pengendalian), dan 
5. Closing (penutupan). 
 
Cost baseline. versi yang disetujui dari anggaran proyek yang bertahap, tidak termasuk management cadangan apa 
pun,yang hanya dapat diubah melalui prosedur kontrol perubahan secara formal. Ini digunakan sebagai dasar 
perbandingan dengan yang hasil sebenarnya. Biaya baseline dikembangkan sebagai penjumlahan anggaran yang 














Critical Path Method. Metode jalur kritis digunakan untuk memperkirakan durasi proyek minimum dan 
menentukan jumlah fleksibilitas jadwal pada jalur jaringan logis dalam model  jadwal.Teknik analisis jaringan 
penjadwalan ini menghitung mulai awal, penyelesaian awal, mulai terlambat, dan akhir tanggal akhir untuk semua 
Gambar 2 Project Budget Component 
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 kegiatan tanpa memperhatikan batasan sumber daya apa pun dengan melakukan analisis maju dan mundur melalui 
jaringan jadwal. [3] 
 
    
Gambar 3 Critical Path Network 
 
2.2 Model Konseptual  
Metode Penelitian merupakan sebuah metode pemaparan yang akan digunakan utnuk merancang bentuk metode 
yang terstruktur supaya dapat memecahkan suatu masalah secara sistematis dan digunakan oleh penulis untuk 
mencapai tujuan penelitian yang akan dilakukan pada proyek FTTH STO Hegarmanah. Data yang akan digunakan 
dalam metode penelitian penelitian merupakan data yang diambil dari studi literatur penelitian. Berikut merupakan 
metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. 
 
 
Gambar 4 Model Konseptual 
Gambar 5 menunjukan bahwa kebutuhan data pada penelitian proyek FTTH berikut adalah project charter, activity 
list, activity duration, cost estimate. Output yang didapat dari penelitian adalah schedule baseline dan cost baseline. 
 
2.3 Sistematika Pemecahan Masalah 
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Gambar 5 Sistematika Pemecahan Masalah 
 
3. Pembahasan 
3.1 Project Charter 
Project Charter menurut merupakan dokumen yang dibuatkan oleh pemilik proyek atau mitra yang secara resmi 
mengesahkan keberadaan proyek dan memberikan manajer proyek wewenang untuk memegang proyek. Informasi 
yang terdapat pada Project Charter merupakan informasi tingkat tinggi pada proyek dan pada produk yang 
dihasilkan. [3] 
Tabel 2 Project Charter Proyek FTTH STO Hegarmanah 
PROJECT CHARTER 
Abstrak Dokumen ini merupakan Project Charter dari Proyek distribusi 
FTTH STO Hegaranah 
Dipersiapkan oleh Dadang Sukarna 
Tanggal 05 Mei 2018 
Deskripsi Umum 
Judul Proyek Pekerjaan distribusi FTTH STO Hegarmanah Witel Bandung. 
Deskripsi Proyek Distribusi STO Hegarmanah merupakan proyek penyebaran 
kabel optik untu memenuhi kebutuhan pelanggan internet 
Tanggal Mulai 22 Mei 2018 
Tanggal Berakhir 27 Juni 2018 
Tujuan Proyek 
Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan internet pelanggan PT.ZXY yang berada di 
sekitar lokasi STO Hegarmanah sehingga dapat memenuhi permintaan dan kepuasan pelanggan 
Deliverables 
Deliverables yang akan diserahkan oleh PT.DDS (Mitra) kepada PT.ZXY adalah: 
1. Project Charter sebagai kesepakatan formal pada awal proyek antara PT.DDS dan 
PT.ZXY. 
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 2. Dokumen Perencanaan Proyek 
3. Dokumen analisa Kurva S 
4. Laporan Final 
Asumsi-asumsi 
1. Pembuatan RAB awal yang dibuat oleh mitra  
2. Pelaksanaan setiap aktifitas yang dilakukan selama fase instalasi 
3. Durasi dari setiap aktifitas yang terjadi pada proyek 
4. Pembuatan desain as plan awal 
Batasan 
1. Durasi proyek berlangsung selama 61 hari 
2. Proyek dilaksanakan hanya pada lokasi STO Hegarmanah 
3. Proyek hanya sampai pada tahap distribusi kabel optik 
4. Dikarenakan penentuan harga menggunakan KHS sehingga mitra yang ditunjuk hanya 
mitra yang tergabung dalam kelompok penerimaan KHS 
Resiko 
1. Bencana alam berupa tanah longsor,angin puting beliung 
2. Pemesanan material(kabel) dan aksesoris (ODP,Splitter,Tiang,Pipa) 
3. Keterlambatan pennyelesaian pekerjaan  
4. Pengurusan perizinan proyek 
5. Pelaksanaan kesalahan penarikan kabel 
Stakeholder 




3.2 Work Breakdown Structure 
Work Breakdown Structure (WBS) adalah dekomposisi hirarkis dari total lingkup pekerjaan yang akan dilakukan 
oleh tim proyek untuk mencapai tujuan proyek dan menciptakan delivery yang dibutuhkan. [3] 
 
 
Gambar 6 Work Breakdown Structure proyek FTTH STO Hegarmanah 
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3.3 Gantt Chart 
Gantt Chart dibuat untuk menggambarkan panjangnya durasi dari setiap aktivitas yang dikerjakan selama 
pelaksanaan proyek berlangsung. [3] Semakin panjang bar yang ditunjukan maka semakin lama durasi dari 




Gambar 7 Gantt Chart Proyek FTTH STO Hegarmanah 
3.4 Kurva S  
Cost Baseline merupakan anggaran proyek bertahap, tidak termasuk cadangan manajemen, yang hanya dapat 
diubah melalui prosedur pengendalian perubahan formal. [3] Ini digunakan sebagai dasar perbandingan dengan 
hasil aktual. Berikut adalah hasil perancangan planning pada kurva s ; 
 
 
Gambar 8 Kurva S Proyek FTTH STO Hegarmanah 
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 3.5 Critical Path Network 




Gambar 9 Critical Path network Proyek FTTH STO Hegarmanah 
 
Proyek distribusi kabel optik STO Hegarmanah ditargetkan mulai pada tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan 4 Juli 





Berdasarkan kajian yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan:  
1. Dari hasil perhitungan Critical Path Method ditemukan 34 kegiatan kritis yang terdapat pada proyek FTTH 
STO Hegarmanah yaitu kegiatan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15.1, 
1.15.2, 1.15.3, 1.15.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 dengan 
TF = 0. 
2. Perancangan rencana penjadwalan dilakukan dengan menggunakan metode CPM didapatkan durasi selama 61 
hari dalam penyelesaianya. 
3. Jumlah cadangan waktu yang tersedia hanya terdapat pada kegiatan pengadaan yang berbeda-beda, serta dapat 
dimanfaatkan untuk hal – hal berikut : 
a. Penundaan waktu mulai kerja 
b. Pengaturan ulang jumlah tenaga kerja pada setiap kegiatan 
4. Dengan menggunakan metode critical path method, dapat diketahui secara terperinci kegiatan- kegiatan yang 
memiliki waktu kritis dan non kritis yang jika digunakan dengan efektif akan memberikan kesempatan cukup 
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